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OSATULOUTUS RAKENNUSALAN YRITYKSESSÄ 
Opinnäytetyö käsittelee yhtä kirjanpidon erityiskysymyksistä, osatuloutusta sekä kirjanpitoa ja 
tilinpäätöstä. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Varsinais-Suomessa sijaitsevalle 
rakennusalan pk-yritykselle, josta käytetään työssä nimeä Raksa Oy. Työn tavoitteena on 
kuvata Raksa Oy:n osatuloutusmenettelyä sekä selvittää miten osatuloutus vaikuttaa Raksa 
Oy:n tilinpäätökseen. 
Kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä keskitytään kyseisiin aiheisiin rakennusalalla. 
Osatuloutuksesta kerrotaan sen vaatimista edellytyksistä siihen siirtymiseen ja miten 
osatuloutus tilinpäätökseen tehdään. Lähdemateriaalina opinnäytetyössä on käytetty 
Kirjanpitolautakunnan yleisohjetta, kirjanpitolakia sekä alan kirjallisuutta 
Opinnäytetyössä havainnollistetaan kuinka luovutukseen perustuva tuloutus on Raksa Oy:ssä 
tehty ja kuinka osatuloutus käytännössä tehdään. Osatuloutusta varten lasketaan hankkeiden 
valmistusasteet ja selvitetään miten kirjaukset tehdään. Osatuloutuksen vaikutus Raksa Oy:ssä 
saadaan selville muuttamalla kahden edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase 
vertailukelpoisiksi toistensa kanssa. 
Vertailemalla kahden edellisen tilikauden tuloslaskelmaa ja tasetta sekä osatuloutuksen että 
luovutukseen perustuvan tuloutuksen mukaan saatiin selville, että osatuloutusta noudattaessa 
toiminnan volyymia sekä tuloksen kertymistä on helpompi arvioida. Osatuloutusta käytettäessä 
myös tulos jakautuu tasaisemmin eri tilikausille ja liikevaihdosta saadaan totuudenmukainen 
kuva.  
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THE PERCENTAGE OF COMPLETION METHOD 
OF A CONSTRUCTION COMPANY 
The thesis deals with one specific accounting issue, the percentage of completion method and it 
also deals with accounting and financial statements. The thesis was made as an assignment for 
a small and medium-sized construction company which is located in Southwest Finland. In this 
thesis the company goes by name Raksa Ltd. The purpose of the thesis is to describe the 
percentage of completion method of Raksa Ltd and to find out how the percentage of 
completion method affects Raksa Ltd's financial statements. 
In the accounts and financial statements, the focus is on the construction branch. Percentage of 
completion method is multiplied by the requirements it needs and how the financial statements 
are made with the percentage of completion method. The Accounting Standards Board's 
recommendation, the Bookkeeping Act and literature were used as the sources for the 
theoretical part of the thesis. 
The thesis demonstrates how the revenue recognition based on transfer is made in Raksa Ltd 
and how the percentage of completion is done in practice. To be able to use the percentage of 
completion method, projects production rates need to be calculated and defined how the entries 
should be made. The percentage of completion method’s affection in Raksa Ltd can be found 
out by changing the two previous financial statements and balance sheets comparable with 
each others. 
By comparing the two previous income statements and balance sheets, according to both the 
percentage of completion method and the revenue recognition based on transfer, it was found 
out that – when applying the percentage of completion method it is easier to estimate the 
volume of the business and the accumulation of the outcome. When applying the percentage of 
completion method, the outcome is divided evenly across different accounting periods and the 
amount of turnover is more accurate. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö perustuu Varsinais-Suomessa sijaitsevan rakennusalan yrityksen 
toimeksiantoon. Päätimme yhdessä yrityksen kanssa, että toimeksiantajan ni-
meä ei työssä julkaista, joten siitä käytetään nimeä Raksa Oy. Raksa Oy on 
aiemmin noudattanut luovutukseen perustuvaa tuloutusta, mutta tilikaudella 
2012 on päätetty siirtyä osatuloutusmenettelyyn. Opinnäytetyön tavoitteena on 
selvittää miten osatuloutukseen siirtyminen vaikuttaa toimeksiantajayrityksen 
tilinpäätökseen sekä kuvata osatuloutusmenettely käytännössä toimeksianta-
jayrityksessä. Toimeksiantajan lisäksi opinnäytetyöstä voisi olla hyötyä muille 
rakennusalan yrityksille sekä rakennusalan yritysten kirjanpitoa hoitaville. 
Kirjanpitolain (30.12.1997/1336) 2:3 §:n mukaan tulo kirjataan tuotoksi sille tili-
kaudelle, jonka aikana suorite on luovutettu asiakkaalle. Vaihtoehtona tälle yri-
tyksellä on mahdollisuus kirjata pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta 
syntyvät tulot tuotoksi valmistusasteen perusteella, eli osatuloutusmenettelyllä. 
Siinä kunkin tilikauden tuloslaskelmaan tulee valmistusasteen mukainen osuus 
hankkeen kokonaistuotosta ja menot kirjataan kuluksi hankkeen edistymisen 
mukaan. Tietyillä aloilla, esimerkiksi rakennusalalla, voi hankkeen valmistami-
nen kestää niin kauan, ettei yritys yhden tilikauden aikana saa yhtään hanketta 
valmiiksi ja luovutettua asiakkaalle, jolloin osatuloutusmenettelyyn siirtyminen 
on kannattavaa. (Tomperi 2011, 16.) 
Opinnäytetyössä käsitellään kirjanpitoa ja tilinpäätöstä rakennusalan yrityksen 
näkökulmasta. Näistä käsitellään etenkin aiheita, jotka ovat olennaisia Raksa 
Oy:n toiminnassa. Lisäksi opinnäytetyössä perehdytään osatuloutusmenette-
lyyn. Lähteinä opinnäytetyössä on käytetty alan kirjallisuutta, erityisesti Lahti & 
Viljarannan vuonna 2008 julkaistua Rakennusyrityksen kirjanpito ja tilinpäätös -
teosta sekä KILAn yleisohjetta tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen pe-
rusteella. 
Opinnäytetyössä havainnollistetaan konkreettisesti miten osatuloutus Raksa 
Oy:ssä tehdään. Osatuloutuksen vaikutusta Raksa Oy:n tilinpäätökseen tarkas-
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tellaan muuttamalla tilikauden 2011 tuloslaskelma ja tase luovutukseen perus-
tuvasta tuloutuksesta osatuloutuksen mukaiseksi sekä muuttamalla tilikauden 
2012 tuloslaskelma ja tase osatuloutuksen mukaisesta luovutukseen perustu-
van mukaiseksi.  
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2 KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS RAKENNUSALAN 
YRITYKSESSÄ 
Kirjanpitolain (30.12.1997/1336) 1:1 §:n mukaan kaikki, jotka harjoittavat am-
matti- tai liiketoimintaa ovat kirjanpitovelvollisia. Esimerkiksi osakeyhtiöt, osuus-
kunnat ja avoimet yhtiöt ovat aina kirjanpitovelvollisia. Kirjanpitoa pidetään liik-
keen- tai ammatinharjoittamisesta eli elinkeinotoiminnasta. Tällöin kirjanpitoon 
merkitään ne tapahtumat, jotka elinkeinotoimintaan liittyvät. Kirjanpitolain 
(30.12.1997/1336) 2 luvun 1 ja 2 §:n mukaan kirjanpitovelvollisen on merkittävä 
kirjanpitoonsa liiketapahtumina tulot, menot, rahoitustapahtumat sekä niiden 
oikaisu- ja siirtoerät. Liiketapahtumat on merkittävä niiden sisällön mukaan eri 
kirjanpitotileille.  
Kirjanpitolain (30.12.1997/1336) 1:2 §:n mukaan kirjanpitovelvollisen on pidettä-
vä kahdenkertaista kirjanpitoa. Poikkeuksena tästä ovat ammatinharjoittajat, 
joilla on mahdollisuus pitää yhdenkertaista kirjanpitoa. Kahdenkertaisessa kir-
janpidossa liiketapahtumat kirjataan ainakin kahdelle tilille, debet- ja kredit-
puolille. Kirjausten tulee olla yhtä suuret ja ne osoittavat mihin rahaa on käytetty 
ja rahan lähteen. Kahdenkertaista kirjanpitoa pidettäessä on tilinpäätös laaditta-
va neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. (Verohallinto 2011.) 
Yrityksen tilikausi on normaalisti 12 kuukautta ja se voi poiketa kalenterivuodes-
ta. Jokaiselta tilikaudelta laaditaan tilinpäätös. Se kertoo, miten yrityksen tulos 
on muodostunut sekä mikä on yrityksen varallisuusasema. Tilinpäätös sisältää 
tuloslaskelman, taseen, liitetiedot, rahoituslaskelman sekä toimintakertomuk-
sen. Rahoituslaskelma ja toimintakertomus liitetään tilinpäätökseen, mikäli yritys 
ei ole pieni kirjanpitovelvollinen. (Ikäheimo ym. 2005, 63; Lahti & Viljaranta 
2008, 13.) 
Arvonlisäverolain (30.12.1993/1501) 22:209 §:n mukaan verovelvollisen kirjan-
pidon tulee olla järjestetty siten, että siitä saadaan tarvittavat tiedot veron mää-
räämistä varten. KILAn (2008a) mukaan suoritettava ja vähennettävä arvon-
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lisävero voidaan kirjata brutto- tai nettokirjausta tai niiden yhdistelmää käyttä-
mällä. Kirjaustapa ei vaikuta tuloslaskelmassa esitettävien tuottojen ja kulujen 
suuruuteen.  
Bruttokirjausmenettelyssä ostot ja myynnit kirjataan kirjanpitoon arvonlisäveroa 
vähentämättä. Suoritettava arvonlisävero siirretään omille tileilleen kuukausit-
tain. Nettokirjausmenettelyssä ostot ja myynnit kirjataan tulo- ja menotileille il-
man suoritettavaa tai vähennettävää arvonlisäveroa. Arvonlisävero kirjataan 
rahoitustapahtumana myynnin yhteydessä suoraan alv-velaksi. Oston yhtey-
dessä arvonlisävero kirjataan alv-saamiseksi. (KILA 2008a.) 
2.1 Tilinpäätöksen raportointi 
Tuloslaskelmasta nähdään yrityksen tilikauden tuottojen ja kulujen määrä ja 
niiden luonne eli tuloksen muodostuminen. Tuloslaskelmasta nähdään myös 
tilikauden voitto tai tappio. Tase kuvaa varallisuuden, oman pääoman ja velko-
jen määrää ja luonnetta eli yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöspäivänä. 
Liitetiedot täydentävät taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tietoja. Ra-
hoituslaskelma esittää yrityksen varojen hankinnan ja käytön tilikauden aikana. 
Toimintakertomus on selvitys yrityksen tilikauden keskeisistä tapahtumista sekä 
tulevaisuuden näkymistä. (Ikäheimo ym. 2005, 63.) 
Kirjanpitoasetuksen (30.12.1997/1339) mukaan tuloslaskelma on mahdollista 
esittää joko kululaji- tai toimintokohtaisen tuloslaskelmakaavan mukaan. Lisäksi 
asetus sisältää aatteellisen yhteisön ja säätiön, kiinteistön sekä ammatinharjoit-
tajan tuloslaskelmakaavat. Kululajipohjainen kaava on käytössä yleisemmin. 
Kululajipohjaisessa kaavassa liiketoiminnan kulut esitetään luonteensa mukai-
sessa järjestyksessä. Toimintokohtaisessa kaavassa kulut jaetaan toiminnoit-
tain: hankinnan ja valmistuksen, myynnin ja markkinoinnin sekä liiketoiminnan 
muihin kuluihin. Kululajikohtainen tuloslaskelma jakautuu seuraavaan neljään 
eri osa-alueeseen: 
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- varsinaisen liiketoiminnan tuotot ja kulut 
- rahoituksen tuotot ja kulut 
- satunnaiset tuotot ja kulut 
- tilinpäätössiirtojen ja verojen muutokset (Ikäheimo ym. 2005, 70). 
Tilikauden tulos saadaan, kun tilikaudelle kuuluvista tuotoista vähennetään tili-
kaudelle kuuluvat menot. Tilikauden tulokseen vaikuttavat erät kirjataan tulos-
laskelman tileille. Tuotoksi kirjataan kaikki palveluiden, tavaroiden ja muiden 
suoritteiden myynnit, joita vastaavat suoritteet on tilikauden aikana luovutettu 
asiakkaalle. Yrityksen varsinaisesta toiminnasta saamat myyntituotot luetaan 
liikevaihtoon. Varsinaisen toiminnan lisäksi yrityksellä voi olla muita liiketoimin-
taan liittyviä tuottoja, esimerkiksi saatuja avustuksia tai vuokratuottoja, mikäli 
osa yrityksen tiloista on vuokrattu ulkopuoliselle. Rahoitustuottoja ovat esimer-
kiksi korko- ja osinkotuotot. (Lindfors 2009a, 31.) 
Tase muodostuu vastaavaa- ja vastattavaa-puolista. Pysyviin vastaaviin kuulu-
vat aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset. Niiden teh-
tävänä on tuottaa tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Pysyvät vastaavat ovat 
useimmiten käyttöomaisuutta, eli sellaista omaisuutta, jonka tulontuottamiskyky 
ei perustu hyödykkeen luovuttamiseen vaan sen käyttämiseen yrityksen tulon-
hankintaprosessissa. Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat vaihto-omaisuus, saamiset, 
rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Erien tarkoituksena on tuot-
taa tuloa enintään 12 kuukauden ajan. Vaihtuvien vastaavien vaikutusaika on 
lyhyempi kuin pysyvien vastaavien. (Ikäheimo ym. 2005, 65; Leppiniemi & Kyk-
känen 2009, 111–117.) 
Taseen vastattavaa-puoli ilmaisee yrityksen tilinpäätöspäivänä voimassa olevat 
vastuut ja velat. Se sisältää oman pääoman, tilinpäätössiirtojen kertymän, pa-
kolliset varaukset sekä vieraan pääoman. Oma pääoma sisältää omistajien si-
joitukset, yhtiöön jätetyt voittovarat sekä mahdolliset rahastot. Tilinpäätössiirto-
jen kertymä kuvaa verotettavien tulojen ja kirjanpidon tulosten välisten erojen 
kertymää. Pakolliset varaukset kuvastavat vastaisia menoja ja menetyksiä, jotka 
kohdistuvat aiempaan tai päättyneeseen tilikauteen. Lisäksi menojen toteutu-
mista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai todennäköisenä ja nii-
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den tulee perustua lakiin tai sitoumukseen sivullista kohtaan. Vieras pääoma 
kuvaa eriä, jotka on sijoitettu yritykseen vieraan pääoman ehdoin. (Ikäheimo 
ym. 2005, 68–70; Lindfors 2009a, 53–55.) 
2.2 Yleiset tilinpäätösperiaatteet 
Kirjanpitolain (30.12.1997/1336) 3:3 §:n mukaan tilinpäätöstä laadittaessa on 
noudatettava seuraavia yleisiä tilinpäätösperiaatteita: 
- jatkuvuus 
- johdonmukaisuus 
- sisältöpainotteisuus 
- varovaisuus 
- tasejatkuvuus 
- suoriteperusteisuus 
- tase-erien erillisarvostus. 
Jatkuvuuden periaate perustuu siihen oletukseen, että yrityksen toiminta jatkuu 
myös tilikauden päättymisen jälkeen. Tämä vaikuttaa etenkin taseessa käyttö-
omaisuuden arvostukseen. Rakennusalalla esimerkiksi koneiden tasearvon ylä-
rajan muodostavat koneisiin liittyvät tulonodotukset eikä se summa, joka koneis-
ta saataisiin myytäessä. (Leppiniemi 2000, 43; Lahti & Viljaranta 2008, 15.) 
Johdonmukaisuuden periaatteen mukaan tilinpäätös tulee laatia samojen laati-
misperiaatteiden mukaan vuodesta toiseen. Mikäli menettelytapaa halutaan 
muuttaa, tulee sille olla perusteltu syy, joka ilmoitetaan liitetiedoissa. Esimerkik-
si rakennusyrityksen siirtyessä soveltamaan osatuloutusta tulee tästä kertoa 
liitetiedoissa ja myöhempinä tilikausina tulee pysyä samassa tuloutustavassa. 
(Lahti & Viljaranta 2008, 15.) 
Sisältöpainotteisuuden periaatteen mukaan asia tulee ennen muotoa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että tilinpäätöksessä tulee kiinnittää huomiota liiketapahtuman 
tosiasialliseen sisältöön eikä sen oikeudelliseen muotoon, jos se ei anna oikeaa 
kuvaa. (Lindfors 2009b, 9; Tomperi 2011, 10.) 
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Varovaisuuden periaatteen mukaan tuottoja ei tule esittää liian suurina eikä ku-
luja liian pieninä. Tilipäätöksessä huomioon otetaan vain tilikaudella toteutuneet 
voitot. Tuottojen ja kulujen esittämiseen ei saa vaikuttaa tilikauden toteutuva 
tulos. Esimerkiksi käyttöomaisuuden poistot on tehtävä suunnitelman mukaan 
joka vuosi, vaikka tulos tästä syystä olisikin tappiollinen. Tilikauteen ja sitä edel-
täviin kausiin kohdistuvat ennakoitavissa olevat vastuut ja menetykset tulee 
esittää tilinpäätöksessä, vaikka ne toteutuisivat tilinpäätöspäivän jälkeen. Reali-
soitumattomia tuloja ei kuitenkaan saa esittää tuloslaskelmassa, vaikka tulot 
olisivat todennäköisiä. (Leppiniemi 2000, 49; Lahti & Viljaranta 2008, 16.) 
Tasejatkuvuuden periaate tarkoittaa, että tilikauden kirjanpidon aloittavan ta-
seen on vastattava edellisen tilikauden päättänyttä tasetta. Poikkeuksena tähän 
on edellisten tilikausien virheet sekä esitystapojen muutokset. Nämä merkitään 
suoraan taseen omaan pääomaan. Rakennusalalla tällainen esitystavan muu-
tos on esimerkiksi siirtyminen osatuloutukseen. (Leppiniemi 2000, 55–56; Lahti 
& Viljaranta 2008, 16.) 
Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella, jonka mukaan tulo syntyy, kun suorite 
luovutetaan asiakkaalle riippumatta siitä, milloin suorite maksetaan. Meno taas 
syntyy, kun tuotannontekijä vastaanotetaan, riippumatta maksuhetkestä. Ajan 
kulumisen perusteella määräytyvät menot ja tulot kohdistetaan tilikaudelle, jon-
ka ajalta ne ovat kertyneet. Näitä ovat esimerkiksi korkotulot ja -menot. Vaihto-
ehtona suoriteperusteisuudelle on osatuloutus, jossa hanketta tuloutetaan sen 
edistymisen mukaan. (Lahti & Viljaranta 2008, 16–17.) 
Tase-erien erillisarvostuksen mukaan taseen vastaaviin ja vastattaviin kuuluvat 
erät on arvostettava erikseen. Esimerkiksi vaihto-omaisuus tulee arvostaa niin 
sanotun alimman arvon periaatteen mukaan hyödykekohtaisesti. Tällöin yhden 
hyödykkeen arvon nousu ei kompensoi toisen arvon laskua. Rakennusyrityk-
sessä tase-erien erillisarvostus edellyttää jokaisen projektin tappioriskin arvioi-
mista erikseen. Jokainen tontti ja myymätön huoneisto tai kiinteistö arvostetaan 
myös erikseen. (Leppiniemi 2000, 65; Lahti & Viljaranta 2008, 17.) 
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2.3 Aineelliset hyödykkeet ja vaihto-omaisuus 
Aineellisia hyödykkeitä ovat maa- ja vesialueet, rakennukset ja rakennelmat, 
koneet ja kalusto, muut aineelliset hyödykkeet sekä ennakkomaksut ja kesken-
eräiset hankinnat. Ryhmän nimi ilmaisee mitä eriä siihen yleensä kuuluu merki-
tä. Muihin aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvat esimerkiksi luonnonvarojen, kuten 
soranottopaikkojen ja istutusten hankintamenot. Lisäksi aineellisissa hyödyk-
keissä tulee esittää kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot. Muiden ai-
neellisten hyödykkeiden poistoaika on 5-20 vuotta. (Leppiniemi & Leppiniemi 
2001, 106; Lindfors 2009a, 50–51.) 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ovat rahoituksellinen erä, joka sisäl-
tää ennakkomaksuja esimerkiksi koneista, joita ei vielä ole vastaanotettu. Kes-
keneräisiä hankintoja ovat myös esimerkiksi yrityksen itselleen rakentamaan 
rakennukseen kohdistuvat menot, kun rakennus ei vielä ole valmis, eikä sitä ole 
otettu käyttöön. Poistoja ei ennakkomaksuista ja keskeneräisistä hankinnoista 
tehdä. (Leppiniemi 2000, 253; Lindfors 2009a, 51.)  
Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja. Maa- ja vesialueisiin kuuluvat myös pa-
lautuskelvottomat liittymismaksut, kuten viemäri-, vesi- ja kaukolämpömaksut, 
joista on kirjattava arvonalennus, jos maa-alueen arvo on todennäköisesti pysy-
västi alempi kuin taseeseen kirjattu hankintameno. Rakennusten ja rakennelmi-
en verotuksessa sallitut enimmäispoistoprosentit ovat myymälä-, varasto- ja 
tehdasrakennuksissa 7 % menojäännöksestä, asuin- ja toimistorakennuksissa 4 
% menojäännöksestä ja kevyissä rakennelmissa 20 % menojäännöksestä. 
(Lindfors 2009a, 43: 50.) 
Pidempiaikaiset hankinnat kirjataan koneisiin ja kalustoon. Näiden käyttöikä on 
enemmän kuin yksi vuosi. Lyhytkestoiset ja hankintahinnaltaan pienet koneet ja 
kalusto, joiden todellinen käyttöikä on enintään kolme vuotta, voidaan kirjata 
kerralla kuluksi. Esimerkiksi kännykät ja kannettavat tietokoneet kirjataan yleen-
sä vuosikuluksi. Kone- ja kalustohankinnat, jotka on aktivoitu, poistetaan suun-
nitelman mukaisina poistoina, jolloin enimmäispoisto on 25 % menojäännökses-
tä. (Lindfors 2009a, 50–51.) 
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Vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutetta-
viksi tarkoitetut tavarat, raaka-aineet, muu valmistuksessa tarvittava materiaali 
sekä näistä maksetut ennakkomaksut. Keskeneräiset tuotteet sekä myytävien 
tuotteiden pakkaustarvikkeet luetaan myös vaihto-omaisuuteen. Vaihto-
omaisuus eritellään aineisiin ja tarvikkeisiin, keskeneräisiin tuotteisiin, valmiisiin 
tuotteisiin ja tavaroihin, muuhun vaihto-omaisuuteen ja ennakkomaksuihin. 
(Lindfors 2009a, 51; Tilastokeskus 2013) 
Aineet ja tarvikkeet ovat yrityksen vaihto-omaisuuden valmistamista varten 
hankkimia hyödykkeitä, kuten esimerkiksi raaka-aineet ja apu- ja tarveaineet. 
Keskeneräiset tuotteet ovat itse valmistettuja, myytäväksi tai palvelutuotannos-
sa käytettäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä, joiden valmistusprosessi on kesken. 
Valmiit tuotteet ovat itse valmistettuja ja luovutusvalmiita hyödykkeitä. Tavarat 
taas ovat ulkopuoliselta tavarantoimittajalta myytäväksi tai palveluntuotannossa 
käytettäväksi hankittuja hyödykkeitä. Muuhun vaihto-omaisuuteen kuuluvat sel-
laiset hyödykkeet, jotka eivät sisälly aiempiin vaihto-omaisuuseriin, esimerkiksi 
tontit tai muut kiinteistöt. Ennakkomaksut ovat vaihto-omaisuushyödykkeistä 
maksettuja maksuja ennen niiden vastaanottamista. (Leppiniemi & Leppiniemi 
2002, 136; Tilastokeskus 2013.) 
Lahden ja Viljarannan (2008, 56) mukaan rakennusyrityksen vaihto-omaisuus 
kannattaa nimetä kirjanpitoasetuksen kaavaa kuvaavammin, esimerkiksi seu-
raavasti: 
- aineet ja tarvikkeet 
- keskeneräiset työt 
- valmiit myymättömät huoneistot 
- muu vaihto-omaisuus 
- ennakkomaksut. 
Kirjanpitolain (30.12.1997/1336) 4:5 §:n mukaan vaihto-omaisuuden hankinta-
menoon luetaan hankinnasta ja valmistuksesta johtuneet muuttuvat menot. Kun 
vaihto-omaisuuteen kuuluvat tavarat on ostettu valmiina, saadaan hankintame-
no selvittämällä myyjälle maksettu hinta ilman arvonlisäveroa. Erillisinä makse-
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tut rahdit, vakuutukset ja maahantuonnin yhteydessä maksetut tullit ja huolinta-
menot kuuluvat myös hankintamenoon. Tutkimus- ja kehittämismenoja ei yleen-
sä saa sisällyttää hankintamenoon. Hankintamenon määrittämisessä tulee nou-
dattaa jatkuvasti samoja periaatteita, ellei niiden muuttamiseen ole erityistä syy-
tä. Valittua menettelytapaa tulee noudattaa kaikissa tuotteissa yhtenäisesti. 
(Leppiniemi & Leppiniemi 2005, 223–225; Tomperi 2011, 13–14.) 
Kirjanpitolain (30.12.1997/1336) 5:6 §:n mukaan tilikauden päättyessä jäljellä 
olevan vaihto-omaisuuden hankintameno aktivoidaan. Mikäli vaihto-omaisuuden 
oletettava hankintameno tai oletettava luovutushinta on tilikauden päättyessä 
alkuperäistä hankintamenoa pienempi, on erotus kirjattava kuluksi. Vaihto-
omaisuuden hankintamenoa selvittäessä tilinpäätöstä varten on yrityksen laadit-
tava valmistetuista tuotteista kustannuslaskelmat. Näistä selviää aktivoituun 
hankintamenoon luetut hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta johtuneet 
menot. Kustannuslaskennan minimikalkyyli näyttää hankinnan ja valmistuksen 
muuttuvien kustannusten määrän. (Tomperi 2011, 13–14.) 
Samalla periaatteella arvostetaan keskeneräiset tuotteet. Tilinpäätöstä varten 
tulee selvittää, kuinka paljon keskeneräiseen tuotantoon sisältyy aineita, tarvik-
keita, palkkoja sekä muita henkilöstömenoja ja muuttuvia menoja. Keskeneräi-
sen tuotannon aiheuttamat muuttuvat menot aktivoidaan tilinpäätöksessä vaih-
to-omaisuutena. Tässäkin tapauksessa, aiheutuneiden kustannusten ollessa 
suuremmat kuin odotetut kustannukset, kirjataan erotus kuluksi eli se jätetään 
aktivoimatta. (Tomperi 2011, 14.) 
Kirjanpitolain (30.12.1997/1336) 4:5 §:n mukaan mikäli hyödykkeen hankintaan 
tai valmistukseen liittyvien kiinteiden menojen määrä on olennainen muuttuviin 
menoihin verrattuna, voidaan hankintamenoon lukea myös siihen kohdistuva 
osuus hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvistä kiinteistä menoista. 
Toimiva ja järjestelmällinen tuotekohtainen kustannuslaskentajärjestelmä on 
myös edellytyksenä yritykselle, jotta kiinteät menot voidaan lukea hankinta-
menoon. Kustannuslaskenta pitää myös voida täsmäyttää liikekirjanpitoon. 
(Leppiniemi & Leppiniemi 2005, 224; Tomperi 2011, 14.) 
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2.4 Hyvä kirjanpitotapa 
Kirjanpitolain (30.12.1997/1336) 1:3 §:n mukaan kirjanpitovelvollisen on nouda-
tettava hyvää kirjanpitotapaa. Hyvää kirjanpitotapaa ei kuitenkaan ole määritelty 
kirjanpitolainsäädännössä. Kirjanpitoa on pidettävä siihen liittyvää lainsäädän-
töä noudattaen kirjanpidon yleisten periaatteiden mukaisesti. Kirjanpitoa sääte-
levät pääasiassa sekä kirjanpitolaki (30.12.1997/1336) että kirjanpitoasetus 
(30.12.1997/1339). Lisäksi kirjanpitolautakunta ohjaa hyvää kirjanpitotapaa an-
tamalla yleisohjeita asioista, jotka koskevat useimpia kirjanpitovelvollisia. Kir-
janpitolautakunta antaa hakemuksesta yksittäisiä kirjanpitovelvollisia koskevia 
lausuntoja, jotka ohjaavat esimerkiksi samalla toimialalla toimivia yrityksiä. Mer-
kittävimmät lausunnot myös julkaistaan. (Lindfors 2009a, 15; Tomperi 2011, 7.) 
Hyvän kirjanpitotavan noudattaminen tarkoittaa lainsäädännön, KILAn ohjeiden 
ja lausuntojen sekä yleisten kirjanpitoperiaatteiden noudattamista. Sitä tulee 
noudattaa tilikauden aikaisessa tilinpidossa ja tilinpäätöstä laadittaessa. Yleisiä 
kirjanpitoperiaatteita ovat esimerkiksi huolellisuus ja riittävä dokumentointi. Ra-
kennusalalla hyvään kirjanpitotapaan kuuluu muun muassa asuntokauppalain ja 
-asetuksen noudattaminen. Lisäksi rakennusalalla siihen kuuluu alan erityispiir-
teiden huomioon ottaminen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. (Lahti & Viljaranta 
2008, 7–14.) 
17 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johanna Taimela 
3 OSATULOUTUS 
Osatuloutus eli valmistusasteen mukainen tuloutus on vaihtoehtoinen tuloutus-
menettely luovutuksen mukaiselle tuloutukselle. Kirjanpitolain 
(30.12.1997/1336) 2:3 §:n mukaan tuloutusmenettelyssä pääsääntönä on tulon 
kirjaaminen tuotoksi silloin, kun suorite luovutetaan tilaajalle. Osatuloutuksessa 
rakennustyö tuloutetaan sen edistymisen mukaan. Osatuloutus on hyväksytty 
kirjanpitolain muutoksen yhteydessä vuonna 1993 vaihtoehtoiseksi pitkän val-
mistusajan vaativien suoritteiden tulouttamismenetelmäksi, eikä sen periaatteita 
ole myöhemmissä kirjanpitolain uudistuksissa muutettu. KILA on antanut 
30.9.2008 uuden yleisohjeen osatuloutusmenetelmän soveltamisesta, joka kor-
vaa 20.9.2000 annetun yleisohjeen. (Lahti & Viljaranta 2008, 181; KILA 2008b.)  
Osatuloutusta on mahdollista käyttää pitkän valmistusajan vaativien hyödykkei-
den, esimerkiksi rakennusten, laivojen ja pitkäkestoisten suunnittelutöiden tu-
louttamisperusteena. Pitkä valmistusaika on lähtökohtaisesti yli 12 kuukautta. 
Osatuloutusta on mahdollista soveltaa, mikäli hyödykkeestä kertyvä erilliskate 
on luotettavalla tavalla ennakoitavissa, esimerkiksi jos asiakas on tilannut hyö-
dykkeen sitovasti sovittuun hintaan. Yrityksen käyttäessä osatuloutusta, on sitä 
sovellettava kaikkiin niihin hyödykkeisiin, joiden kohdalla menettelyn soveltami-
nen on kirjanpitolain mukaan mahdollista. Osatuloutusmenettelyä tulee myös 
soveltaa samalla tavoin jokaisella tilikaudella. (Leppiniemi & Kykkänen 2009, 
99.) 
Hankkeen erilliskatteen ennakointi tapahtuu kustannusseurannan avulla. Erillis-
katteen ollessa luotettavasti ennakoitavissa, tulee kustannusseurannassa olla 
luotettavasti arvioitavissa seuraavat: 
- hankkeen kokonaistulot ja -menot, mukaan lukien takuuaikaiset menot 
- hankkeen suoriteperusteiset menot  
- hankkeen valmistusaste tilinpäätöspäivänä. 
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Hankkeen ennakointi perustuu tehtyyn urakkasopimukseen ja sen ehtoihin. 
Hankkeeseen kiinteästi liittyvät lisätyöt kuuluvat projektiin, mikäli ne eivät muo-
dosta omaa erillistä projektia. (Lahti & Viljaranta 2008, 182–183.) 
Varovaisuuden periaatetta tulee noudattaa hankkeen tulojen, menojen ja val-
mistusasteen määrittelyssä. Siihen kuuluu riittävä varmuus siitä, että yritys saa 
maksun hankkeesta. Lisäksi yrityksellä tulee olla varmuus mahdollisuudesta 
saattaa hanke loppuun. Hanketta, etenkin keskimääräistä riskialttiimpaa, on 
mahdollista tulouttaa aluksi nollakatteella, jolloin tuloslaskelmassa on kyseisen 
projektin osalta yhtä paljon tuottoja kuin kuluja. Mikäli yrityksessä käydään ul-
komaankauppaa, tulee ulkomaanrahan määräisten kassavirtojen olla suojattuja 
valuuttakurssien muutosten varalta esimerkiksi valuuttatermiinin avulla. (Lahti & 
Viljaranta 2008, 183.) Leppiniemen (2010) mukaan varovaisuuden periaate 
huomioon ottaen tulee osatuloutusmahdollisuutta tulkita suppeasti ja soveltaa 
vain Kirjanpitolain (30.12.1997/1336) 5:4 §:ssä säädetyissä tilanteissa.  
Konsernissa voi olla yhtiöitä, joista vain osalla on pitkän valmistusajan vaativia 
hankkeita, joissa käytetään osatuloutusmenettelyä. Tällöin tilinpäätöksen teke-
misessä tulee noudattaa vastaavuuden periaatetta. Tuloutuskäytäntö tulee oi-
kaista yhteneväksi keskinäisten hankkeiden osalta. (Lahti & Viljaranta 2008, 
187.) 
Seuraavana on Viljarannan seminaarin Rakennusalan kirjanpito (2011) mallista 
muokattu esimerkki osatuloutuksesta:  
Urakkasumma 1000 
    Kustannusarvio 900 
    
       
  
        1. vuosi           2. vuosi         3. vuosi 
  Kustannukset 400 400   140 
  Laskutettu 500 400 100 
  
       Rakennustyö valmistui 3. vuonna ja kustannusarvio ylittyi 40 
       1. vuosi:  valmistusaste 400 / 900 =  
  
44 % 
 
liikevaihto 44 % x 1000 = 
  
440 
 
saadut ennakot 500 - 440 = 
  
60 
 
katetuloutus 440 - 400 = 
  
+ 40 
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       2. vuosi: valmistusaste (400+400) / 900 = 
 
89 % 
 
liikevaihto 89 % x 1000 - 440 = 
  
450 
 
saadut ennakot 500 + 400 - 440 - 450 = 
 
10 
 
katetuloutus 450 -400 = 
  
+ 50 
       3. vuosi valmistusaste 100 %, kustannusarvio ylittyi 40 
 
 
liikevaihto 1000 - 440 - 450 = 
  
110 
 
katetuloutus 110 - 140 =  
  
- 30 
       Katetuloutus yhteensä 
    
 
+ 40 + 50 - 30 = 
   
+ 60 
 
eli 1000 - 940 =  
   
+ 60 
 
3.1 Pitkän valmistusajan vaativa suorite 
Pitkän valmistusajan vaativa suorite eli pitkäaikaishanke perustuu sitovaan tila-
ukseen ja valmistusta koskevassa sopimuksessa on myös määritelty kauppa-
hinnan suuruus. Pitkäaikaishankkeita ovat tyypillisesti erilaiset rakennushank-
keet, esimerkiksi tien, sillan, aluksen, rakennuksen tai suurehkon koneyksikön 
valmistus. Yhtenä kokonaisuutena luovutettava, kuten pitkän valmistusajan vaa-
tiva suunnittelutyö, voi myös olla pitkäaikaishanke. Pitkäaikaishankkeen raha-
määräisen arvon on oltava olennainen kirjanpitovelvollisen liikevaihtoon verrat-
tuna. Yleisesti vähimmäisrajaa ei voida pitkäaikaishankkeelle asettaa. Lisäksi 
pitkäaikaishankkeen edistymistä seurataan erillisen projektikustannuslaskennan 
avulla. (KILA 2008b.)  
Pitkäaikaishankkeen aloittamispäivä on se päivä, jolloin sitova sopimus hank-
keesta on allekirjoitettu tai hankkeen tilaaminen sitovasti on muuten varmistunut 
ja valmistus aloitetaan. Lopettamispäivä on se päivä, jolloin hanke luovutetaan 
olennaisilta osin valmiina asiakkaalle ja hanke hyväksytään vastaanotetuksi. 
Pitkäaikaishankkeen valmistus kestää yleensä vähintään vuoden, mutta valmis-
tusajaltaan myös alle vuoden kestäviä hankkeita voidaan joissain tapauksissa 
pitää pitkäaikaisina. Näissä tapauksissa hankkeen aloittamis- ja lopettamisajan-
kohdat ovat eri tilikausilla ja hankkeesta syntyvän tulon kirjaaminen tuotoksi vai-
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kuttaa olennaisesti eri tilikausien liikevaihdon ja tuloksen muodostamiseen. (KI-
LA 2008b.)  
Pitkäaikaishankkeelle kohdistuvat menot ja tulot syntyvät pääasiassa sen aloit-
tamis- ja lopettamispäivien välisenä aikana. Menoja, jotka ovat syntyneet ennen 
projektin aloittamista, ei kohdisteta hankkeelle. Näitä ovat esimerkiksi markki-
nointi- ja tarjousmenot. Hankkeen päättymispäivän jälkeen syntyvät menot, jot-
ka ovat olleet ennakoitavissa, kohdistetaan lopettamispäivälle. Nämä menot 
jaksotetaan hankkeeseen kohdistettavina menoina pakollisen varauksen muo-
dossa hankkeen valmistuksen lopettamistilikauden tilinpäätöksessä kuluksi. 
(KILA 2008b.)  
KILAn yleisohjeen (2008b) mukaan pitkäaikaishankkeelle kohdistettavia tuloja ja 
tulonoikaisuja ovat seuraavat: 
- alkuperäisen sopimuksen myyntihinta 
- myyntihinnan lisäykset 
- myyntihinnan vähennykset. 
Myyntihinnan lisäyksiä ovat hankkeeseen alkuperäiseen sopimukseen kuulu-
mattomien lisätöiden myyntihinnat. Nämä liittyvät hankkeeseen kiinteästi ja on 
tilattu erikseen, eikä niiden voida katsoa muodostavan erillistä hanketta. Myyn-
tihinnan lisäyksiä ovat myös valmistajan tilaajalta tai ulkopuoliselta veloittamat 
korvaukset ja ylimääräiset bonukset. Myyntihinnan vähennys on esimerkiksi 
myyntihinnan vähennyserä hankkeen viivästymisen vuoksi. (KILA 2008b.) 
KILAn yleisohjeen (2008b) mukaan pitkäaikaishankkeelle kohdistettavia menoja 
ovat seuraavat: 
- hankkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot 
- pitkäaikaishankkeeseen kohdistuva osuus hankintaan ja valmistukseen 
liittyvistä kiinteistä menoista. 
Muuttuvia menoja ovat esimerkiksi hankkeen aiheuttamat henkilöstömenot mu-
kaan lukien työnjohdon palkkamenot henkilösivukuluineen, materiaalimenot, 
suunnittelumenot, alihankinnan menot sekä hankkeen vakuutus- ja takuumenot. 
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Kiinteitä menoja ovat esimerkiksi hankkeen valmistuksessa käytettyjen tuotan-
totilojen, koneiden ja laitteiden suunnitelman mukaiset poistot ja vuokrat. Käyt-
tö- ja kunnossapitomenot sekä muun hanketuotannon hallinnon menot kuuluvat 
myös kiinteisiin menoihin. (KILA 2008b.) 
3.2 Valmistusasteen määrittäminen 
KILAn yleisohjeen (2008b) mukaan hankkeen valmistusasteen määrittämiseen 
on kolme erilaista tapaa. 
1. Hankkeen toteutuneiden kustannusten suhde hankkeen arvioituihin kustan-
nuksiin 
 
Hankkeen valmistusaste voidaan määrittää hankkeen toteutuneiden kus-
tannusten suhteessa hankkeen arvioituihin kustannuksiin. Tässä tapauk-
sessa on otettava huomioon vain sellaiset kustannukset, joita vastaava 
työ on tehty. Esimerkiksi hanketta varten hankittua ja jo laskutettua mate-
riaalia, joka on vielä käyttämätöntä, ei lasketa mukaan määritettäessä 
hankkeen toteutuneita menoja. Vielä laskuttamaton, mutta käytetty mate-
riaali taas tulee ottaa huomioon valmistusasteen määrittämisessä. (KILA 
2008b, Lahti & Viljaranta 2008, 184.)  
 
Mikäli tekemätöntä työtä varten hankitun materiaalin kustannukset eivät 
ole olennainen osa hankkeen kokonaiskustannuksia ja sen selvittäminen 
vaatisi kohtuuttomasti menoja verrattuna saavutettavaan hyötyyn, voi-
daan materiaalin ostohinta lukea osaksi toteutuneita menoja. Ennakko-
maksuja, jotka on maksettu aliurakoitsijalle työstä, jota ei vielä ole tehty, 
ei taas tule ottaa huomioon toteutuneita menoja määrittäessä. (KILA 
2008b.) Tässä tapauksessa valmistusasteen määrittämiseen käytetään 
seuraavanlaista kaavaa: 
Valmistusaste = 
Toteutuneet kustannukset 
Arvioidut kokonaiskustannukset 
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2. Hankkeeseen käytettyjen tuotannontekijöiden määrän suhde niiden tarpeelli-
seen kokonaismäärään 
 
Tässä valmistusasteen määrittämistä voidaan kuvata esimerkiksi valmis-
tukseen käytettävillä työpanoksilla kuten työtunneilla. Kun tiedetään tä-
hän mennessä käytetyt työpanokset ja viimeisin realistinen arvio hank-
keen vaatimasta työpanosten kokonaismäärästä työtunneilla mitattuna, 
voidaan valmistusaste määritellä näiden suhteena. (Leppiniemi 2004, 
138–139; KILA 2008b.) Valmistusasteen määrittämiseen voidaan käyttää 
seuraavanlaista kaavaa:  
Valmistusaste = 
Käytetyt työtunnit 
Arvioitu työtuntien kokonaismäärä 
 
 
 
  3. Hankkeen valmistusvaiheita kuvaavien tekijöiden perusteella 
 
Edellytyksenä hankkeen valmistusasteen määrittämiselle tässä tapauk-
sessa on hankkeen valmistusprosessin jakaminen tunnistettavissa ja mi-
tattavissa oleviin välivaiheisiin. Valmistusaste määritetään vertaamalla 
sen todellista vaihetta suunniteltuihin välivaiheisiin. Jokainen vaihe tar-
koittaa tiettyä lisää hankkeen kokonaisvalmistusasteeseen. (Leppiniemi 
2004, 139; KILA 2008b.) 
 
Kirjanpitolain (30.12.1997/1336) 3:3.1 §:n 2 kohdan mukaan samanlais-
ten pitkäaikaishankkeiden valmistusasteen määrittäminen tulee tehdä 
johdonmukaisesti samalla tavalla. Määrittämisessä tulee myös noudattaa 
varovaisuuden periaatetta. Yrityksen toiminnan ja hankkeiden luonne 
vaikuttaa siihen, mitä kolmesta vaihtoehdosta valmistusasteen määrittä-
miseen on sopivinta käyttää. (Leppiniemi 2004, 139.) Rakennusyritykset 
käyttävät pääasiassa toteutuneiden kustannusten määrään tai fyysiseen 
valmistusasteeseen perustuvia osatuloutusmenettelyjä (Lahti & Viljaranta 
2008, 127–128). 
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3.3  Siirtyminen osatuloutukseen 
Etuna osatuloutusmenettelyn käytössä luovutukseen perustuvaan tuloutukseen 
verrattaessa on liikevaihdon ja tuloksen kertymisen jakautuminen tasaisemmin 
eri tilikausille. Toiminnan volyymia ja tuloksen kehitystä on myös helpompi arvi-
oida kuin luovutuksen mukaisessa tuloutuksessa. Riskinä osatuloutuksessa 
kuitenkin on liian suuren tuloksen esittäminen ennenaikaisesti. (Lahti & Viljaran-
ta 2008, 182.) 
Siirtyminen osatuloutukseen aiheuttaa tilinpäätökseen sekä liikevaihdon että 
katteen poikkeuksellisen kertakasvun, koska tuloutettavana ovat luovutuksen 
mukaan tuloutettavat kohteet sekä tilikauden valmistusastetta vastaava osuus 
osatuloutetuista kohteista. Siirtyminen tulon kirjaamiseen tuotoksi valmistusas-
teen perusteella tulee tehdä kerralla taseen vapaata omaa pääomaa oikaise-
malla. (Lahti & Viljaranta 2008, 186–187.) 
KILAn yleisohjeen (2008b) mukaan taseen oikaisut tulee tehdä seuraavalla ta-
valla: 
- Ennen siirtymistilikauden alkua valmistusasteen mukaan kertynyt myyntitulo ja 
sitä vastaavat menot kirjataan nettomääräisenä oikaisemalla taseen edellisten 
tilikausien voitto/tappio -tiliä. Merkitykseltään vähäiset erät voidaan kuitenkin jät-
tää merkitsemättä. Vastaava oikaisu tehdään myös vertailuvuotena olevan 
edellisen tilikauden päättävään taseeseen. Oikaistut tuotto- ja kuluerät tulee 
esittää taseen liitetiedoissa erillisinä (bruttona). 
- Siirtymistilikauden osuus valmistusasteen mukaisesta myyntitulosta kirjataan lii-
kevaihtoon ja sitä vastaavat menot liiketoiminnan kuluiksi, jolloin siirtymistilikau-
delle kuuluva osuus erilliskatteesta esitetään osana liikevoittoa (tai -tappiota).  
3.4 Osatuloutuksen esittäminen tilinpäätöksessä 
Tilinpäätöstä laadittaessa kaikki suoriteperusteisesti syntyneet menot tulee kir-
jata kuluksi tuloslaskelmaan. Osatuloutusmenettelyä noudattaessa selvitetään, 
paljonko hankkeen tähän mennessä toteutuneet menot ovat tilinpäätöspäivän 
tarkistetusta kokonaiskustannusten arvioidusta määrästä. (Tomperi 2011, 21.) 
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Seuraavana esitetään yhden hankkeen osatuloutuksen kirjaukset tilinpäätök-
sessä Tomperin (2011, 21–22) esimerkistä muokattuna. Hanke valmistuu toise-
na vuonna. 
Taulukon 1 esimerkissä kustannuksia on syntynyt hankeen ensimmäisenä 
vuonna 341 000 euroa. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 597 000 
euroa, joka tulee tarkastaa tilinpäätöstä laatiessa. Näistä saadaan laskettua 
hankkeen valmistusaste, joka on 57 prosenttia (341 000 / 597 000). Valmis-
tusasteen mukainen tuotto, joka on 597 000 euroa urakkahinnan ollessa 1 047 
000 euroa, kirjataan liikevaihtoon ja saamiseksi sekä tuloutetaan valmistusas-
tetta vastaavasti. Kuten taulukosta 1 nähdään, sisältyy hankkeen katetta tulos-
laskelmaan 256 000 euroa ja hankesaamiset sisällytetään taseessa siirtosaa-
misiin. Saadut ennakkomaksut esitetään velkana.  
Taulukko 1. Osatuloutuksen kirjaus tilinpäätöksessä 1. vuonna (Tomperi 2011, 
21). 
1. vuosi 
Aineet, palkat 
ym. menot 
 
Saadut 
 ennakot 
 
Pankkitili 
 
Hanke- 
saamiset 
 
Urakointi- 
tulot 
 
Tulostili 
 
Tasetili 
Projektin menot 341 
  
  
  
  341 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Saadut ennakot   
  
  751 
 
751 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Tilinpäätöksessä:   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Valmistusastetta   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 vastaava osa (2/3)   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 tuotoksi   
  
  
  
  
  
597 
  
  597 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Tulostilille   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Aineet yms. kuluksi   341 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
341 
  
  
 Projektin tuotosta   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 tuloutettu   
  
  
  
  
  
  
  
597 
  
  597 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Tasetilille   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Hankesaamiset   
  
  
  
  
  
  597 
 
  
  
  
  
597 
 Saadut ennakot   
  
751 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  751 
 
Taulukon 2 esimerkissä toisena vuonna kustannuksia on syntynyt 255 000 eu-
roa ja ennakoita on saatu 196 000 euroa. Hankkeen valmistuessa saadaan lop-
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pusuoritus, joka on 100 000 euroa. Hanke luovutetaan ja syntyneet kustannuk-
set kirjataan kuluksi. Loppuosa urakkahinnasta tuloutetaan ja koska myyntitulo 
on saatu, netotetaan samalla saamiset ja ennakkomaksuvelat. Katetta hank-
keesta tuloutuu toisena vuonna 195 000 euroa. Katteen yhteismäärä on 
451 000 euroa. 
Taulukko 2. Osatuloutuksen kirjaus tilinpäätöksessä 2. vuonna (Tomperi 2011, 
22). 
2. vuosi 
Aineet, palkat 
ym. menot 
 
Saadut 
 ennakot 
 
Pankkitili 
 
Urakointi- 
tulot 
 
Tulostili 
 
Hanke- 
saamiset 
Saldot   
  
  (751)   
  
  
  
  
  
(597) 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Projektin menot 255 
  
  
  
  255 
 
  
  
  
  
  
 Saadut ennakot   
  
  196 
 
196 
  
  
  
  
  
  
 Loppusuoritus   
  
  
  
100 
  
  100 
 
  
  
  
 Tuloutus   
  
947 
  
  
  
  350 
 
  
  
  597 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Tilinpäätöksessä:   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Tulostilille   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Aineet yms. Kuluksi   255 
 
  
  
  
  
  
  
255 
  
  
 Urakointitulot   
  
  
  
  
  
450 
  
  450 
 
  
  
Hankkeen arvioitu tappio tulee vähentää kokonaan heti, kun se todetaan. 
Osuus tappiosta, joka ei tuloutuskäytännön mukaan kohdistu kyseiselle tilikau-
delle, esitetään taseessa pakollisena varauksena. Tappio määritellään hank-
keen kokonaiskustannusten mukaan, eli mikäli hankkeelle kohdistetaan kiinteitä 
menoja, on ne otettava huomioon. (Lahti & Viljaranta 2008, 182.) 
3.5 Liitetiedot 
Osatuloutukseen siirtyminen voi saada aikaan edellistä tilikautta koskevien tie-
tojen vertailukelvottomuuden, jolloin kirjanpitoasetuksen (30.12.1997/1339) 2:2 
§:n 4 kohdan mukaan liitetiedoissa tulee olla selvitys tästä. Edellisen tilikauden 
tuloslaskelmaa ei ole välttämätöntä muuttaa vertailukelpoiseksi, mutta oikean ja 
riittävän kuvan vaatimuksen nojalla on muutoksen tulosvaikutuksesta annettava 
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liitetieto. Mikäli vertailulaskelmaa oikaistaan, on tehtyjen muutosten ja niiden 
perusteiden käytävä ilmi liitetiedoista. (KILA 2008b.) 
KILAn yleisohjeen (2008b) mukaan osatuloutusta sovellettaessa liitetiedoissa 
tulee olla seuraavat tiedot: 
- pitkäaikaishankkeisiin sovellettu tuloutustapa ja sen valintakriteerit, 
- pitkäaikaishankkeen valmistusasteen määrittämistapa, 
- valmistusasteen mukaan tuotoksi kirjatun liikevaihdon osuus tilikauden koko lii-
kevaihdosta, 
- valmistusasteen mukaan tuloutettujen, mutta asiakkaille luovuttamatta olevien 
pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi tilikaudella ja aikaisempina tilikausina kir-
jattu määrä, 
- pitkäaikaishankkeiden tuotoiksi kirjaamatta oleva yhteismäärä (tilauskanta) eri-
teltynä luovutuksen mukaan ja valmistusasteen mukaan tuloutettaviin hankkei-
siin, mikäli kirjanpitovelvollinen soveltaa molempia tuottojen kirjaustapoja, 
- vaihto-omaisuudesta, saamisista ja saaduista ennakoista koostuvien erien net-
tosummana taseessa esitettyyn erään sisältyvien erien määrät tase-erien mu-
kaan eriteltyinä, 
- pitkäaikaishankkeisiin liittyvät pakolliset varaukset KPA 2:5.1 §:n 6 kohdan mu-
kaisesti eriteltyinä, jos se on tarpeen tase-erän selventämiseksi sekä 
- pitkäaikaishankkeisiin liittyvien pakollisten varausten muutokset KPA 2:3.1 §:n 4 
kohdan mukaisesti eriteltyinä, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä.   
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4 CASE: RAKSA OY 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on Varsinais-Suomessa sijaitseva rakennus-
alan pk-yritys, josta käytetään opinnäytetyössä nimeä Raksa Oy. Raksa Oy:n 
kotisivun mukaan toimialana on liike-, toimitila- ja teollisuusrakentaminen sekä 
julkinen rakentaminen, asuntorakentaminen ja korjausrakentaminen. Näiden 
lisäksi toimintaan kuuluu maanrakennus sekä teollisuuden huolto- ja kunnossa-
pitopalvelut. Yritys toteuttaa myös KVR-urakoita, eli kokonaisvastuurakentamis-
ta. Raksa Oy työllistää keskimäärin 65 henkilöä. 
Kokonaisvastuurakentamisessa urakoitsija vastaa koko hankkeesta, suunnitte-
lusta sekä kohteen toimivuudesta ennalta määriteltyyn käyttötarkoitukseen. 
KVR:ssä asiakas on sopimussuhteessa ainoastaan KVR-urakoitsijaan, joka on 
edelleen sopimussuhteessa kohteen suunnittelijoihin ja aliurakoitsijoihin. Koko-
naisvastuurakentamista käytetään Suomessa usein toistuvien samantyyppisten 
rakennuskohteiden rakentamisessa, esimerkiksi asuntotuotannossa, etenkin 
pientaloalueiden rakentamisessa. (Liuksiala 2004, 211.) 
4.1 Luovutukseen perustuva tuloutus 
Raksa Oy:n rakennustyöt toteutetaan pääasiallisesti rakennusurakkana tai las-
kutustyönä. Laskutustyöt ovat useimmiten lyhytaikaisia työkohteita, jotka kirja-
taan tuotoksi työn edistymisen mukaan. Rakennusurakat taas ovat pitempiai-
kaisia työkohteita, jotka on kirjattu tuotoksi työn luovutuksen perusteella. Osatu-
loutukseen siirryttäessä myös rakennusurakat kirjataan tuotoksi työn edistymi-
sen mukaan. Laskutustöiden määrä tilikauden aikana on vähäinen rakennus-
urakoihin verrattuna. Esimerkiksi tilikaudella 1.1.2011–31.12.2011 rakennus-
urakoiden osuus liikevaihdosta oli 96 %.  
Kun rakennus luovutetaan tilaajalle, kirjataan rakennusurakkana tehdyt työt tu-
loslaskelmaan. Aiemmin käytössä olleen luovutukseen perustuvan tuloutuksen 
mukaan rakennusurakka on tuloutettu vasta hankkeen valmistuttua. Tilaajaa on 
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kuitenkin laskutettu hankkeen edistymisen mukaan. Rakennusurakasta laadi-
taan maksuerätaulukko, jonka mukaan tilaajaa laskutetaan. Laskutettava erä 
kirjataan urakkatuloihin, kun tilaajalle on lähetetty lasku. Tilinpäätöshetkellä 
keskeneräisten kohteiden laskutettu määrä siirretään ennakkomaksuihin. Ta-
seessa ennakkomaksut esitetään vieraan pääoman lyhytaikaisena velkana.  
Seuraavassa kuvataan kahden vuoden ajalta kuinka yhden vuonna 2012 aloite-
tun hankkeen, jonka ennakoidaan valmistuvan vuonna 2013, luovutukseen pe-
rustuva tuloutus tehtäisiin Raksa Oy:ssä: 
Urakkasopimuksen mukainen hinta 3 125 
  Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio 2 462 
  
    
      1. vuosi 
 
      2. vuosi 
Saadut ennakkomaksut 
 
1 125 
 
1 800 
Hankkeen toteutuneet menot 
 
994 
 
1 506 
Hankkeen tarkistettu kustannusarvio 2 500 
  Hankkeen luovutuksen yhteydessä  
   saatava loppusuoritus 
   
200 
 
Kirjaukset ensimmäisen tilikauden aikana Raksa Oy:n mukaan:  
 
Aineet, palkat  
ym. menot 
 
Myynnit 
 
Pankkitili 
1. 994 
     
  994 
2.   
  
  1125 
 
1125 
  
1. Ostot tilikauden aikana. 
2. Myynnit tilikauden aikana. 
Tilinpäätösviennit: 
 
Keskeneräinen 
tuotanto 
 
Keskeneräisten 
töiden muutos 
3. 994 
   
994 
 
3. Vaihto-omaisuuden muutos (keskeneräisen hankkeen muuttuvat kulut). 
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Tilinpäätös: 
 
Aineet, palkat  
ym. menot 
 
Myynnit 
 
Saadut 
ennakot 
 
Keskeneräinen 
tuotanto 
 
Keskeneräisten 
töiden muutos 
 
Tulostili 
 
Tasetili 
 
(994) 
  
  (1125) 
 
  
  
(994) 
  
  (994) 
 
  
  
  
 4.   994 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
994 
  
  
 5.   
  
  
  
  
  
  
  
994 
  
  994 
 
  
 6.   
  
  
  
  
  
  994 
 
  
  
  
  
994 
 7.   
  
1125 
  
  1125 
 
  
  
  
  
  
  
  
 8.   
  
  
  
1125 
  
  
  
  
  
  
  
  1125 
 
4. Aineet ym. kirjataan kuluksi. 
5. Keskeneräisten töiden muutos. 
6. Keskeneräiset työt vaihto-omaisuudeksi. 
7. Tuloutumattomat maksut saatuihin ennakoihin. 
8. Saadut ennakkomaksut taseen vastattavaa-puolelle. 
Kuten kirjauksista nähdään, ei hankkeen ensimmäisen vuoden tuloslaskelmaan 
synny lainkaan katetta. Saadut ennakkomaksut merkitään taseeseen velaksi. 
Kirjaukset toisen tilikauden aikana Raksa Oy:n mukaan: 
 
Aineet, palkat 
ym. menot 
 
Myynnit 
 
Pankkitili 
 
Saadut 
ennakot 
 
Keskeneräinen 
tuotanto 
 
  
  
  
  
(131) 
  
  (1125) 
 
(994) 
 1. 994 
  
  
  
  
  
  
  
  994 
2.   
  
  1125 
 
  
  
1125 
  
  
 3.   
  
  2000 
 
2000 
  
  
  
  
 4. 1506 
  
  
  
  1506 
 
  
  
  
  
1. Avustava avausvienti tilikauden alussa. 
2. Avustava avausvienti tilikauden alussa. 
3. Myynnit tilikauden aikana. 
4. Ostot tilikauden aikana. 
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Tilinpäätös: 
 
Aineet, palkat 
ym. menot 
 
Myynnit 
 
Tulostili 
 
(2500) 
  
  (3125) 
 
  
 5.   2500 
 
  
  
2500 
 6.   
  
3125 
  
  3125 
 
5. Aineet ym. kirjataan kuluksi. 
6. Myynnit kirjataan tuloksi. 
Hanke valmistuu toisen tilikauden aikana. Hankkeesta saatu kate 625 euroa 
(kokonaistuotot 3 125 - menot 2 500) tulee kokonaan luovutusvuoden tuotoksi. 
Seuraavassa kuvataan kahden vuoden ajalta saman hankkeen luovutukseen 
perustuva tuloutus Tomperin (2011, 19–20) esittämällä tavalla: 
Kirjaukset ensimmäisen tilikauden aikana Tomperin (2011,19) mukaan: 
 
Aineet, palkat 
ym. menot 
 
Saadut 
ennakot 
 
Pankkitili 
1. 994 
     
  994 
2.   
  
  1125 
 
1125 
  
1. Hankkeen menot. 
2. Saadut ennakot. 
Tilinpäätösviennit: 
 
Keskeneräinen 
tuotanto 
 
Keskeneräisten 
töiden muutos 
3. 994 
   
994 
 
3. Vaihto-omaisuuden muutos (keskeneräisen hankkeen muuttuvat kulut). 
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Tilinpäätös: 
 
Aineet, palkat 
ym. menot 
 
Saadut 
ennakot 
 
Keskeneräisten 
töiden muutos 
 
Keskeneräinen 
tuotanto 
 
Tulostili 
 
Tasetili 
 
(994) 
  
  (1125) 
 
  (994) 
 
(994) 
  
  
  
  
 4.   994 
 
  
  
  
  
  
  
994 
  
  
 5.   
  
  
  
994 
  
  
  
  994 
 
  
 6.   
  
  
  
  
  
  994 
 
  
  
994 
 7.   
  
1125 
  
  
  
  
  
  
  
  1125 
 
4. Aineet ym. kirjataan kuluksi. 
5. Keskeneräisten töiden muutos. 
6. Keskeneräiset työt vaihto-omaisuudeksi. 
7. Saadut ennakot taseen vastattavaa-puolelle. 
Kuten näistäkin kirjauksista nähdään, ei hankkeen ensimmäisen vuoden tulos-
laskelmaan synny katetta. Erona Tomperin (2011, 19) ensimmäisen vuoden 
kirjauksissa Raksa Oy:n kirjauksiin verrattuna on se, että Raksa Oy:ssä hank-
keesta maksetut erät kirjataan myynteihin tilikauden aikana ja tilinpäätöksessä 
tuloutumattomat maksut siirretään saatuihin ennakoihin. Tomperin esimerkin 
mukaan hankkeesta maksetut erät kirjataan jo tilikauden aikana saatuihin enna-
koihin. 
Kirjaukset toisen tilikauden aikana Tomperin (2011, 20) mukaan: 
 
Aineet, palkat 
ym. menot 
 
Saadut 
ennakot 
 
Pankkitili 
 
Urakointitulot 
 
  
  
  (1125) 
 
  
  
  
 1. 1506 
  
  
  
  1506 
   2.   
  
  1800 
 
1800 
  
  
 3.   
  
  
  
200 
  
  200 
4.   
  
2925 
  
  
  
  2925 
 
1. Hankkeen menot 
2. Saadut ennakot. 
3. Loppusuoritus. 
4. Ennakkomaksujen tuloutus. 
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Tilinpäätösviennit: 
 
Keskeneräisten 
töiden muutos 
 
Keskeneräinen 
tuotanto 
 
  
  
(994) 
 5. 994 
  
  994 
 
5. Vaihto-omaisuuden muutos. 
Tilinpäätös: 
 
Aineet, palkat 
ym. menot 
 
Keskeneräisten 
töiden muutos 
 
Urakointitulot 
 
Tulostili 
 
(1506) 
  
(994) 
  
  (3125) 
 
  
 6.   1506 
 
  
  
  
  
1506 
 7.   
  
  994 
 
  
  
994 
 8.   
  
  
  
3125 
  
  3125 
 
6. Aineet. yms. kuluksi. 
7. Keskeneräisten töiden muutos. 
8. Urakointitulot. 
Hanke valmistuu toisen tilikauden aikana. Hankkeesta saatu kate 625 euroa 
(kokonaistulot 3 125 – menot 2 500) tulee tässäkin tapauksessa kokonaan luo-
vutusvuoden tuotoksi. Erona Raksa Oy:n kirjauksissa verrattuna Tomperin 
(2011, 20) esimerkin kirjauksiin on myyntien kirjaaminen myynnit-tilille, kun taas 
Tomperi tekee kirjaukset saatuihin ennakoihin, josta ne siirretään urakointituloi-
hin.  
4.2 Siirtyminen osatuloutusmenettelyyn 
Yrityksen täyttäessä kirjanpitolain mukaiset edellytykset osatuloutukselle on sen 
mahdollista vaihtaa tuloutusmenettely luovutukseen perustuvasta valmistusas-
teen mukaiseen. Tilikaudella 1.1.2012–31.12.2012 Raksa Oy on siirtynyt osatu-
loutusmenettelyyn. Osatuloutuksessa tilaajaa laskutetaan edelleen hankkeen 
edistymisen mukaan ja rakennusurakasta laaditaan maksuerätaulukko. Lasku-
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tettavan erän kirjaaminen urakkatuloihin pysyy myös samana. Tilinpäätöshetkel-
lä keskeneräiset kohteet tuloutetaan valmistusasteen mukaan.  
Raksa Oy:n toimitusjohtajan mukaan osatuloutukseen päätettiin siirtyä, jotta 
liikevaihto ja tulos muodostuisivat tasaisemmin. Luovutuksen mukaista tuloutus-
ta noudatettaessa esimerkiksi tulos on voinut tilikausien välillä vaihdella huo-
mattavasti. Osatuloutusta noudatettaessa myös liikevaihdon ja muun toiminnan 
volyymia on helpompi arvioida kuin luovutukseen perustuvassa tuloutuksessa. 
Raksa Oy:n toimitusjohtajan mukaan osatuloutukseen siirtymistä on harkittu jo 
aiempina vuosina ja edellytykset siirtymiseen ovat olleet. Tilikautena 2012 siir-
tyminen tuli ajankohtaiseksi, koska edelliseltä tilikaudelta ei ollut keskeneräisiä 
hankkeita.  
Raksa Oy:llä on käytössään tuotannonhallintaohjelma Jydacom. EVRY Jyda-
com Oy on rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmien toimittaja, jonka asiak-
kaana ovat pääasiassa rakennusalan urakoitsijat sekä toteuttajaorganisaatiot. 
EVRY Jydacom Oy:n tietoratkaisujärjestelmät on suunniteltu rakennusalan yri-
tysten toiminnanohjaukseen ja –kehittämiseen.  (Jydacom Oy 2013.) Ohjelman 
avulla seurataan meneillään olevien hankkeiden yleistilannetta. Jokaisella 
hankkeella on ohjelmassa oma numero ja hanketta on mahdollista tarkastella 
litteratasolla, kustannuslajitasolla sekä tapahtumatasolla. Vastaavasti palkan-
laskenta tapahtuu hankekohtaisesti.  
Tilinpäätöstä tehtäessä osatuloutusmenettelyn mukaan tarvittavat luvut saa-
daan Raksa Oy:n tuotannonhallintaohjelmasta. Tuotannonhallintaohjelma näyt-
tää kuvan 3 esittämällä tavalla hankkeen kustannusarvion. Kustannusarviossa 
palkat on litteroitu tehdyn työn mukaan. Esimerkiksi litteraan ”Maanrakennus” 
kuuluvat siihen tehdyt työt. Tuotannonhallintaohjelmasta saadaan myös hank-
keen kokonaiskustannukset liitteen 2 esimerkin mukaan. Raksa Oy:llä on tili-
kaudella 2012 kolme hanketta, jotka ovat keskeneräisiä. Näitä kutsutaan opin-
näytetyössä nimityksillä hanke 1, hanke 2 ja hanke 3.  
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Kuva 1. Hankkeen 3 kustannusarvio. 
KILAn yleisohjeessa tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella 
esitetään kolme tapaa laskea hankkeen valmistusaste, jotka on teoriaosuudes-
sa mainittu. Raksa Oy:ssä hankkeen tilikauden valmistusaste määritellään ja-
kamalla tilikauden kustannukset hankkeen arvioiduilla kokonaiskustannuksilla. 
Taulukko 3 esittää yrityksen tilikauden 2012 keskeneräisten hankkeiden valmis-
tusasteet. Kaikki hankkeet on aloitettu vuonna 2012. 
Taulukko 3. Tilikauden 2012 hankkeiden valmistusasteet. 
Hanke Valmistusaste kertyneiden kustannusten mukaan Valmistusaste - % 
Hanke 1 114 834 € / 1 229 540 € = 0,09  9 % 
Hanke 2 898 193 € / 1 757 302 € = 0,51 51 % 
Hanke 3 993 857 € / 2 462 480 € = 0,40 40 % 
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Valmistusasteen määrittämisen jälkeen lasketaan valmistusasteen mukaiset 
tuotot hankekohtaisesti. 
Hanke 1: 
kateodotus (tuotot - kulut) 
    1 375 000 € - 1 299 540 €  
   
75 460 € 
       tilaajan maksamat ennakot  
   
179 286 € 
       kertyneet kustannukset 
   
114 834 € 
       valmistusaste 
    
9 % 
       valmistusasteen mukaiset tuotot (valmistusaste x tuotot) 
 9 % x 1 375 000 € 
    
123 750 € 
 
Hanke 2: 
kateodotus (tuotot - kulut) 
    1 930 000 € - 1 757 302 € 
   
172 698 € 
       tilaajan maksamat ennakot  
   
858 444 € 
       kertyneet kustannukset 
   
898 193 € 
       valmistusaste 
    
51 % 
       valmistusasteen mukaiset tuotot (valmistusaste x tuotot) 
 51 % x 1 930 000 € 
    
984 300 € 
 
Hanke 3: 
kateodotus (tuotot - kulut) 
    3 125 000 € - 2 462 480 €  
   
662 520 € 
       tilaajan maksamat ennakot  
   
1 125 000 € 
       kertyneet kustannukset 
   
993 857 € 
       valmistusaste 
    
40 % 
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valmistusasteen mukaiset tuotot (valmistusaste x tuotot) 
 40 % x 3 125 000 € 
    
1 250 000 € 
 
Laskelmista saadut valmistusasteen mukaiset tuotot kirjataan tuloslaskelmaan 
liikevaihdoksi. Tuloslaskelmaan kuluksi kirjataan myös kertyneet kustannukset. 
Saadut ennakot tilikauden päätyttyä lasketaan vähentämällä saaduista enna-
koista valmistusasteen mukaiset tuotot. Mikäli saatuja ennakoita tilikauden pää-
tyttyä jää, kirjataan ne taseeseen vieraaseen pääomaan. Valmistusasteen mu-
kaista myyntituloa vastaava laskuttamaton osuus taas kirjataan siirtosaamisiin. 
 
Hanke 1: 
- saadut ennakot tilikauden päätyttyä 
179 286 € - 123 750 € = 55 536 € 
 Kirjataan taseen vieraaseen pääomaan. 
 
Hanke 2: 
- valmistusasteen mukaista myyntituloa vastaava laskuttamaton osuus 
858 444 € - 984 300 € = - 125 856 € 
 Kirjataan siirtosaamisiin. 
 
Hanke 3:  
- valmistusasteen mukaista myyntituloa vastaava laskuttamaton osuus 
1 125 000 € - 1 250 000 € = - 125 000 € 
 Kirjataan siirtosaamisiin. 
Teoriaosuudessa kerrotaan KILAn yleisohjeessa esitettävistä liitetietovaatimuk-
sista kun sovelletaan osatuloutusta. Raksa Oy:ssä tilinpäätöksen liitetietoihin 
tulee seuraavat asiat liittyen osatuloutukseen: 
Valmistusasteen mukaan tuotoksi kirjatun liikevaihdon 2 358 050,00 
osuus koko tilikauden liikevaihdosta 
   
       Tuotoiksi kirjaamatta keskeneräisistä 
  
4 071 950,00 
rakennusprojekteista 
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Liitetietoihin ei ole välttämätöntä lisätä edellisen kauden tuloslaskelmaa muutet-
tuna vertailukelpoiseksi nykyisen tilikauden kanssa. Raksa Oy:llä ei ollut tilikau-
den 2011 päättyessä keskeneräisiä hankkeita, joten liitteen 1 mukaista tuloslas-
kelmaa ja tasetta tilikaudelta 2011 osatuloutuksen mukaan ei kuulunut tilikau-
den 2012 liitetietoihin. Kuitenkin esimerkiksi verottaja voi tarvittaessa pyytää 
vertailukelpoista tietoa. 
4.3 Tuloutustapojen vertailu 
Osatuloutuksen vaikutusta Raksa Oy:n tilinpäätökseen tarkastellaan vertaile-
malla sekä osatuloutusmenettelyn että luovutukseen perustuvan tuloutuksen 
mukaista tuloslaskelmaa ja tasetta kahdelta viimeiseltä tilikaudelta. 
Tilikauden 2011 tilinpäätös on tehty luovutukseen perustuvan tuloutuksen mu-
kaan, joten luvut tulee muuttaa osatuloutuksen mukaisiksi, jotta vertailu olisi 
mahdollista. Muutos aloitetaan laskemalla tilikauden liikevaihto ennen tilinpää-
tösvientejä, joka tilikaudella 2011 on 13 584 059 €. Keskeneräisten hankkeiden 
valmistusasteet ovat taulukon 6 mukaiset. Keskeneräisiä hankkeita on tilikau-
della 2011 ollut yhteensä viisi ja opinnäytetyössä niitä kutsutaan nimillä hanke 
4, hanke 5, hanke 6, hanke 7 ja hanke 8.  
Taulukko 4. Tilikauden 2011 hankkeiden valmistusasteet. 
Hanke Valmistusaste kertyneiden kustannusten mukaan Valmistusaste - % 
Hanke 4 2 514 421 € / 4 140 878 € = 0,61 61 % 
Hanke 5 945 882 € / 1 267 526 € = 0,75 75 % 
Hanke 6 340 700 € / 596 503 € = 0,57 57 % 
Hanke 7 1 461 € / 2 009 437 € = 0,0007 0,07 % 
Hanke 8 7 534 € / 1 876 839 € = 0,004 0,40 % 
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Hanke 4: 
tilaajan maksamat ennakot  
   
2 129 593 € 
       kertyneet kustannukset 
    
2 514 421 € 
       valmistusaste 
     
61 % 
       valmistusasteen mukaiset tuotot (valmistusaste x tuotot) 
 61 % x 3 034 274 € 
    
1 842 411 € 
       saadut ennakot tilikauden päätyttyä 
   2 129 593 € - 1 842 411 € 
    
287 182 € 
 
 Tuloslaskelmaan kirjataan liikevaihtoa -287 182 € ja taseeseen saatu-
ja ennakoita 287 182 €. 
Hanke 5: 
tilaajan maksamat ennakot  
   
951 921 € 
       kertyneet kustannukset 
    
945 882 € 
       valmistusaste 
     
75 % 
       valmistusasteen mukaiset tuotot (valmistusaste x tuotot) 
 75 % x 1 249 198 € 
    
932 151 € 
       saadut ennakot tilikauden päätyttyä 
   951 921 € - 932 151 € 
    
19 770 € 
 
 Tuloslaskelmaan kirjataan liikevaihtoa -19 770 € ja taseeseen saatuja 
ennakoita 19 770 €.  
Hanke 6: 
tilaajan maksamat ennakot  
   
750 851 € 
       kertyneet kustannukset 
    
340 700 € 
       valmistusaste 
     
57 % 
       
39 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johanna Taimela 
valmistusasteen mukaiset tuotot (valmistusaste x tuotot) 
 57 % x 1 047 460 € 
    
597 052 € 
       saadut ennakot tilikauden päätyttyä 
   750 851 € - 597 052 € 
    
153 799 € 
 
 Tuloslaskelmaan kirjataan liikevaihtoa -153 799 € ja taseeseen saatu-
ja ennakoita 153 799 €.  
Hanke 7: 
tilaajan maksamat ennakot  
   
0 € 
       kertyneet kustannukset 
    
1 461 € 
       valmistusaste 
     
0,07 % 
       valmistusasteen mukaiset tuotot (valmistusaste x tuotot) 
 0,07 % x 2 260 898 € 
    
1 583 € 
       saadut ennakot tilikauden päätyttyä 
   0 € - 1 583 € 
     
-1 583 € 
 
 Varovaisuuden periaatteella tuloutus tapahtuu nollakatteella, koska 
työ on vasta alkuvaiheessa. Kertyneet kustannukset 1 461 € kirjataan 
tuloslaskelmaan liikevaihtoon ja taseeseen siirtosaamisiin. 
Hanke 8: 
 
 
tilaajan maksamat ennakot  
   
20 000 € 
       kertyneet kustannukset 
    
7 534 € 
       valmistusaste 
     
0,4 % 
       valmistusasteen mukaiset tuotot (valmistusaste x tuotot) 
 0,07 % x 2 260 898 € 
    
8 974 € 
       saadut ennakot tilikauden päätyttyä 
   20 000 € - 8 974 € 
    
11 026 € 
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 Varovaisuuden periaatteella tuloutus tapahtuu nollakatteella, koska 
työ on vasta alkuvaiheessa. Kertyneet kustannukset 7 534 € kirjataan 
tuloslaskelmaan liikevaihtoon ja taseeseen siirtosaamisiin. 
Tilikauden 2012 tilinpäätös tehtiin Raksa Oy:ssä osatuloutusmenettelyn mu-
kaan, joten jotta tilikaudet olisivat vertailukelpoisia, tulee tilinpäätöksen luvut 
muuttaa luovutukseen perustuvan tuloutuksen mukaisiksi. Muutos aloitetaan 
laskemalla tilikauden liikevaihto ennen tilinpäätösvientejä, joka tilikaudella 2012 
on 19 814 924 €. Tämän jälkeen tehdään tilinpäätösviennit luovutukseen perus-
tuvan tuloutuksen mukaan. 
 Tuloslaskelmaan kirjataan liikevaihtoa -2 162 729 euroa keskeneräis-
ten töiden laskutetusta summasta. Taseeseen kirjataan 2 162 729 eu-
roa saatuja ennakoita. 
 Keskeneräisten kohteiden menot aktivoidaan tilinpäätöksessä vaihto-
omaisuutena. Tuloslaskelmaan kirjataan 2 006 885 euroa varastojen 
muutokseen. Taseeseen kirjataan 2 006 885 euroa keskeneräisiin 
töihin. 
Tilikausien 2011 ja 2012 tuloslaskelmat ja taseet osatuloutuksen ja luovutuk-
seen perustuvan tuloutuksen mukaan näkyvät liitteessä 1.  
 
Kuvio 1. Tilikausien tuloksien vertailu. 
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Vertailtaessa tilikausien tuloksia sekä osatuloutusmenettelyllä että luovutukseen 
perustuvalla tuloutuksella voidaan huomata ero tuloutusmenettelyjen välillä, 
kuten kuviosta 1 näkyy. Luovutukseen perustuvassa tuloutuksessa tilikauden 
2011 tulos on 219 382 euroa ja tilikauden 2012 tulos on -665 534 euroa. Osatu-
loutusmenettelyä noudattaessa tilikauden 2011 tulos on -326 476 euroa ja tili-
kauden 2012 tulos on -314 369 euroa, joten tuloksen muodostuminen on huo-
mattavasti tasaisempaa kuin luovutukseen perustuvassa tuloutuksessa. 
Osatuloutukseen siirryttäessä tilikaudella 2012 tuloutetaan valmistusasteen mu-
kaiset tuotot keskeneräisistä hankkeista luovutettujen hankkeiden lisäksi. Täl-
löin tilikauden tulos on parempi, kuin mitä se olisi luovutukseen perustuvalla 
tuloutuksella. 
 
Kuvio 2. Tilikausien liikevaihdon vertailu. 
Tilikausien liikevaihtoa vertailtaessa luovutukseen perustuvan tuloutuksen ja 
osatuloutuksen välillä huomataan, että erot eivät ole niin suuret kuin esimerkiksi 
tuloksia vertailtaessa. Tilikauden 2011 liikevaihto luovutukseen perustuvan tu-
loutuksen mukaan on 9 468 929 euroa ja osatuloutuksen mukaan 13 112 303 
euroa. Tilikauden 2012 liikevaihto luovutuksen mukaisen tuloutuksen mukaan 
on 17 652 195 euroa ja osatuloutuksen mukaan 20 010 245 euroa. 
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Osatuloutusmenettelyä noudattaessa liikevaihdon määrä on molempina tilikau-
sina suurempi kuin luovutukseen perustuvaa tuloutusta noudattaessa, kuten 
kuviosta 2 näkee. Osatuloutusta käytettäessä liikevaihtoon luetaan kaikki tili-
kauden kulut, eivätkä ne siirry tilikaudelle, jolloin hanke luovutetaan. Tällöin lii-
kevaihtoa on helpompi arvioida ja sen määrä on totuudenmukaisempi kuin luo-
vutukseen perustuvassa tuloutuksessa. 
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5 YHTEENVETO 
Osatuloutuksessa eli valmistusasteen mukaisessa tuloutuksessa myynnin tu-
losvaikutus tuloutetaan eli kirjataan tuloslaskelmaan pitkäaikaishankkeen edis-
tymisen mukaan. Osatuloutusta käytetään yrityksissä, joiden hankkeet ovat pit-
käaikaisia eli sijoittuvat vähintään kahdelle tilikaudelle, esimerkiksi rakennus- ja 
laivanrakennusalalla. Siirtyminen luovutukseen perustuvasta tuloutuksesta osa-
tuloutukseen on mahdollista, kun osatuloutukseen vaadittavat edellytykset täyt-
tyvät. 
Osatuloutuksen etuna luovutukseen perustuvaan tuloutukseen verrattaessa on 
liikevaihdon ja tuloksen kertymisen jakautuminen tasaisemmin eri tilikausille. 
Osatuloutuksessa toiminnan volyymia sekä tuloksen kehitystä on helpompi seu-
rata ja ennustaa. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata toimeksiantajana toimivan Raksa Oy:n 
tilinpäätöstä kun se tehdään osatuloutuksen mukaan sekä ottaa selville miten 
osatuloutukseen siirtyminen vaikuttaa Raksa Oy:n tuloslaskelmaan ja tasee-
seen. Raksa Oy:ssä on jo aiempina tilikausina harkittu osatuloutukseen siirty-
mistä ja vaikka edellytykset sille ovat olleet, ei siihen silti ole siirrytty. Tilikauden 
2011 päättyessä ei Raksa Oy:ssä ollut keskeneräisiä hankkeita, joten osatulou-
tukseen päätettiin siirtyä. 
Opinnäytetyössä perehdyttiin kirjanpitoon ja tilinpäätökseen rakennusalan yri-
tyksen näkökulmasta. Osatuloutus on yksi kirjanpidon erityiskysymyksistä, joten 
lukijalle tuotiin käsitys siitä, mikä se on ja mitä etuja osatuloutuksessa on. Ca-
seosuudessa kuvattiin osatuloutusta käytännössä Raksa Oy:ssä teoriaosuuden 
pohjalta. 
Kirjausketjuilla havainnollistettiin konkreettisesti tilinpäätöksen teko Raksa 
Oy:ssä osatuloutusta noudattaessa. Opinnäytetyön tekeminen ajoittui samalle 
ajalle kuin Raksa Oy:ssä tehtiin tilikauden 2012 tilinpäätöstä. Hankkeiden tuotot 
ja kustannukset saatiin Raksa Oy:n tuotannonhallintaohjelmasta, jonka jälkeen 
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valmistusasteiden laskeminen ja kirjaukset tilinpäätökseen oli mahdollista teh-
dä.  
Opinnäytetyössä selvitettiin pääasiassa laskelmien avulla miten osatuloutus 
vaikuttaa Raksa Oy:n tuloslaskelmaan ja taseeseen. Vertailu tilikausien välillä 
tehtiin, kun muutettiin kahden viimeisimmän tilikauden tuloslaskelma ja tase 
vertailukelpoisiksi toistensa kanssa. Opinnäytetyöstä selvisi, että osatuloutus-
menettelyä noudattaessa tilikauden voitto jakautuu huomattavasti tasaisemmin 
eri tilikausille, kuten oletettiinkin.  
Opinnäytetyö antaa tietoa osatuloutuksesta ja sen vaikutuksista. Opinnäytetyötä 
on mahdollista hyödyntää yleisesti etenkin pk-yrityksen siirtyessä luovutukseen 
perustuvasta tuloutuksesta osatuloutukseen. Teoriaosuudesta saadaan tietoa 
osatuloutuksesta yleisesti ja mitä edellytyksiä siirtymiseen vaaditaan. Raksa 
Oy:n tilinpäätöksen kuvaus osatuloutusta noudatettaessa antaa havainnollisen 
kuvan osatuloutuksen vaiheista ja konkreettiset esimerkit laskuihin. 
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Hankkeen 3 kustannukset 
KP-raporttimalli 
      1212_Raksa Oy 
      Jakso 
 
01.01.09..31.12.12 
    Tilikauden aloituspv 1.1.2012 
     KP-raporttimalli TYÖMAA 
 
Työmaaraportti 
  Sarakeasettelu OLETUSARVO 
    
        Kaikki summat ovat kohteessa EUR. 
     
        KP-raporttimallin rivi: Pvm-suodatus: 01.01.09..31.12.12, Dimensio 1 suodatus: Hanke 3 
 
        Rivikoodi Kuvaus 
    
Saldo 
 
        
 
Hanke 3 
      
        3000 Rakennusurakat 23 %       1 125 000,00 
 
 
Tuotot yhteensä 
   
1 125 000,00 
 
        4000 Ostot 23 % 
    
-423 030,27 
 4001 Ostot 0 % 
    
-41 571,00 
 4450 Alihankintatyöt 23 % 
   
-24 954,60 
 4451 Alihankintatyöt 0 % 
   
-3 854,90 
 4453 Kuljetuspalvelut 23 % 
   
-7 712,50 
 4459 Rak.Palv.ostot alv 23 % SP 
  
-248 171,63 
 5005 Palkat, tuotanto       -130 565,73 
 5083 Sairas-/tapaturma-ajan palkat 
  
-2 606,96 
 5084 Lomapalkkajaksotukset 
   
-22 056,26 
 5099 Luontoisetujen raha-arvo 
  
-235,00 
 6001 Tyel-maksu, työntekijät 
   
-24 213,73 
 6400 Sosiaaliturvamaksu 
   
-3 056,33 
 6410 Tapaturmavakuutus 
   
-4 584,83 
 6420 Työttömyysvakuutus 
   
-1 074,56 
 6430 Ryhmähenkivakuutus 
   
-100,30 
 7017 Henkilökunnan virkistys 13 % 
  
-66,69 
 7076 Ruoka- ja kahvitarj. 13 % 
  
-191,73 
 7120 Työsuojelu 
    
-403,02 
 7125 Työvaatteet 
   
-838,29 
 7640 Atk-kulut 23 % 
   
-27,00 
 7711 Tuotantokaluston vuokrat 23 % 
  
-13 162,53 
 7720 Kaluston korjaus ja huolto 23 % 
  
-104,79 
 7730 Tuotannon käyttökulut 0 % 
  
-14 400,00 
 7731 Tuotannon käyttökulut 23 % 
  
-8 091,06 
 7740 Kalusto alle 3v 23 % 
   
-966,30 
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7750 Työkalukorvaus 
   
-943,20 
 7760 Jätemaksut 
    
-623,10 
 7870 Matkakorvaus 
   
-8 685,45 
 7871 Päivärahat 
    
-80,00 
 7872 Kilometrikorvaus 
   
-616,95 
 7950 Edustuskulut 
   
-37,60 
 8360 Kokous- ja neuvottelukulut 23 % 
  
-18,21 
 8363 Kokous- ja neuvottelukulut 13 % 
  
-201,95 
 8580 Vakuutukset 
   
-1 652,20 
 8620 Konttoritarvikkeet 23 % 
   
-174,21 
 8651 Ulkopuoliset palvelukset 23 % 
  
-2 631,22 
 9460 Muut vieraanpääoman kulut     -2 153,12 
 
 
Voitto 
    
131 142,78 
  
